

**Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД  
«Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие  
в МО «Кумторкалинский район» на 2015 год**

П/П	Информация о мероприятии (единица измерения)	январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		2015 год		Ожидаемый результат
		План (П)	Факт (Ф)	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	
		% выполнения к месячному плану		% вып к мес плану		% вып. к мес. плану		% вып. к мес. плану		% вып. к мес. плану		% вып. к мес. плану		% вып. к мес. плану		% вып. к мес. плану		% вып. к мес. плану		% вып. к мес. плану		% вып. к мес. плану		% вып. к мес. плану		% вып. к мес. плану		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

**I. Предприниматель - опора Дагестана**

**Создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1 (7)	Разработка и корректировка схем территориального планирования муниципальных образований и генеральных планов городских округов и муниципальных поселений																											Доведение доли муниципальных образований в РД с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования в об-









	промышленников и предпринимателей в г. Махачкале													ного имиджа Кумторкалинского района и формирование устойчивого внешнего и внутреннего проса на продукцию районных производителей;
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

**VII. Территориальное развитие**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
11	Проведение																											подготовкане

(35)	конкурсов на разработку генеральных планов сельских поселений района													обходимой конкурсной документации, включая технические задания, объявление открытых конкурсов и заключение контрактов на разработку генеральных планов сельских поселений Республики Дагестан; завершение и утверждение генеральных планов сельских
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

**VIII. Взаимодействие с муниципальными поселениями по социально-экономическому развитию**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
12 (44)	Подготовка пас-																											наличие пас-

	порта социально-экономического развития района за 2014 год.																										порта социально-экономического развития района за 2013 год.		
13 (46)	Актуализация электронной базы данных паспорта экономического и социального развития района																										наличие актуализированной электронной базы данных паспорта экономического и социального развития района		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
14 (47)	Анализ достижения плановых значений показателей (индикаторов) социально-экономического развития района																												подготовка результатов по итогам определения уровня достижения плановых значений показателей (индикаторов) социально-экономическ



